
ID Task 
Mode

Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names

1 Projekteerimine ja 

isikliku 

kasutusõiguse 

seadmine

132 days Tue 

17-12-19

Wed 

17-06-20

2 Vee- ja 

kanalisatsioonitrassi 

ehitustööd

89 days Thu 

18-06-20

Tue 

20-10-20

3 Katete taastamine 14 days Thu 01-10-20Tue 20-10-20

4 Kasutusloa 

taotlemine

30 days Tue 

20-10-20

Mon 

30-11-20
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Kangru aleviku ÜVK rajamine


